

«Утверждаю»  
Зав. МДОУ \_\_\_\_\_ Таланина Ю.В.  
Приказ № 13/1 о.д. от 03.02.2016

**План –график («дорожная карта») реализации проекта  
на базе муниципальной инновационной площадки  
«Реализация ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-пространственной среды посредством  
использования модульных элементов»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Предполагаемые результаты
1.	Разработка проекта, подача документов на присвоение образовательной организации статуса МИП	Январь	Заведующий Таланина Ю.В.	Присвоение образовательной организации статуса МИП
2.	Анализ существующей развивающей предметно-пространственной среды ДОУ	Февраль	Педагогический совет	Аналитическая справка
3.	Проведение семинара-практикума (для педагогов ДОУ)	Февраль	Ст.воспитатель Ладонина Ю.А	Мотивация педагогов на реализацию проекта в статусе МИП
4.	Создание рабочей группы	Февраль	Заведующий Таланина Ю.В.	Издание приказа заведующего
5.	Проведение заседания управляющего совета, родительских собраний	Февраль	Заведующий Таланина Ю.В.	Знакомство родительской общественности, сотрудников образовательной организации с проектом МИП
6.	Разработка дизайн-проектов элементов развивающей предметно-пространственной среды	Апрель	Рабочая группа	Дизайн-проекты

7.	Формирование наглядной информационной и электронной базы методического обеспечения проекта	Май	Ст.воспитатель Ладонина Ю.А	Выпуск методических рекомендаций по созданию модульных элементов в РППС (на сайте МДОУ)
8.	Творческая мастерская по реализации дизайн-проекта (изготовление модульных элементов)	Май-июль	Рабочая группа	Создание модульных элементов среды
9.	Заседания рабочей группы	Ежемесячно	Заведующий Таланина Ю.В.	Протоколы заседаний
10.	Отчет	Ежеквартально	Заведующий Таланина Ю.В.	Отчет по функционированию МИП
11.	Апробация модульных элементов в образовательной и совместной деятельности детей и педагогов	Август-октябрь	Педагогический совет	Методические материалы (Конспекты ОД)
12.	Муниципальное методическое объединение воспитателей	Октябрь-ноябрь	Ст.воспитатель Ладонина Ю.А.	Распространение инновационного опыта среди педагогов района
13.	Выпуск сборника методических материалов по итогу функционирования МИП	Ноябрь	Рабочая группа	Выпуск методических материалов по вопросам функционирования МИП
14.	Участие в Ярмарке социально-педагогических инноваций	Декабрь	Рабочая группа	Распространение инновационного опыта среди педагогического сообщества
15.	Обобщение работы МИП	Декабрь	Заведующий Таланина Ю.В.	Отчет по функционированию МИП