

Утверждаю:
Заведующий МДОУ «Детский сад №8»
Ю.В.Таланина



План реализации проекта МИП

по теме:

«ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» - новый формат взаимодействия с семьями, имеющих детей от рождения до 3 лет, в рамках сетевого сообщества на 2024 год

1. Заказчик: управление образования администрации Ростовского МР

2. Исполнители:

МДОУ «Детский сад № 8»

МДОУ «Детский сад № 3 Золотая рыбка»

МДОУ «Детский сад № 22»

3. Цель - Повысить качество организации ранней помощи и сопровождения семей, имеющих детей от рождения до 3 лет.

4. Виды работ:

- обобщить и систематизировать нормативно-правовую базу, регламентирующую работу с семьями, имеющих детей от рождения до 3 лет;
- обеспечить включение педагогов сетевого сообщества в практическую работу;
- разработать серию аудио и видео передач для массового прослушивания на различных Интернет-ресурсах;
- транслировать опыт проектной группы через организацию открытых методических мероприятий, участие в конференциях, издательскую деятельность, создание страницы проекта на официальных сайтах дошкольных учреждений сетевого сообщества.

5. Финансирование - без финансирования

План работы на 2024 год (возможна корректировка)

Период	Направление	Наименование мероприятия	Форма проведения	Участники	Ответственный
I квартал	Организационное	1. Разработка и утверждение плана работы МИП на 2024 год.	Заседание проектной группы	Руководитель проекта, проектная группа	Таланина Ю.В. Руководители МДОУ
		2. Разработка и утверждение нормативной документации МИП.			
		3. Изучение создания Подкастов. Повышение цифровой педагогических компетенции педагогических команд сетевого сообщества	Круглый стол	Руководитель, педагоги сетевого сообщества	Таланина Ю.В. Руководители, психологи, старшие воспитатели МДОУ
	Информационное	4. Пополнение странички МИП на сайтах учреждений сетевого сообщества, в социальной сети ВКонтакте	Заседание проектной группы	Руководитель проекта, проектная группа	Таланина Ю.В. Руководители МДОУ
	Информационно-аналитическое	5. Создание отчета по работе за квартал.	Заседание проектной группы	Руководитель проекта, проектная группа	Таланина Ю.В. Руководители, старшие воспитатели МДОУ
II и III квартал	Организационное	1. Выявление потребностей родителей в сопровождении детей раннего возраста и их семей.	Прием заявок, анкетирование	Руководитель проекта, проектная группа	Таланина Ю.В. Руководители, старшие воспитатели МДОУ

	<p>Методическое</p> <p>Информационное</p> <p>Практическое</p>	<p>2. Создание и распространение звуковых и видеофайлов (подкастов)</p> <p>3. Размещение информации о работе сетевого сообщества на сайтах МДОУ</p> <p>4. Наполнение и обновление Интернет-ресурса на сайтах учреждений, в социальной сети ВКонтакте.</p>	<p>Семинары-практикумы</p> <p>Заседание проектной группы</p> <p>Круглые столы</p>	<p>Руководитель проекта, проектная группа</p> <p>Руководитель проекта</p> <p>Руководитель, проектная группа МДОУ, педагоги сетевого сообщества</p>	<p>Таланина Ю.В. Руководители МДОУ</p> <p>Таланина Ю.В. Руководители МДОУ</p> <p>Таланина Ю.В. Руководители, старшие воспитатели МДОУ</p>
<p>IV квартал</p>	<p>Информационно-аналитическое</p> <p>Организационное</p> <p>Методическое</p>	<p>5.Создание отчета по работе за квартал, внесение корректив в план работы на 2 полугодие.</p> <p>1.Мониторинг качества реализации проекта</p> <p>2.Пополнение Интернет-ресурса «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» по сопровождению семей с детьми от рождения до трех лет</p>	<p>Заседание проектной группы</p> <p>Заседание проектной группы</p> <p>Семинары-практикумы Круглые столы</p>	<p>Руководитель проекта, проектная группа</p> <p>Проектная группа МДОУ, педагоги сетевого сообщества</p> <p>Руководитель, проектная группа МДОУ, педагоги</p>	<p>Таланина Ю.В. Руководители, старшие воспитатели МДОУ</p> <p>Таланина Ю.В. Руководители, старшие воспитатели МДОУ</p>

					сетевое сообщество	МДОУ
Информационное	3. Представление опыта работы сетевого сообщества на муниципальной конференции «Современные педагогические практики дошкольного образования: технологии, новые идеи, современные подходы»	Презентация опыта	Руководитель проекта, проектная группа	Таланина Ю.В. Руководители, старшие воспитатели МДОУ		
Информационно-аналитическое	4. Заседание проектной группы «Формирование информационно-аналитического отчета о реализации работы МИП за 2024 год».	Заседание проектной группы	Руководитель проекта, проектная группа	Таланина Ю.В. Руководители, старшие воспитатели МДОУ		